

## REUNIÓ SUBCOMISSIÓ INFRASTRUCTURES 01-12-22

---

Dijous, 1 de desembre de 2022, es va reunir la Subcomissió d'Infraestructures, per tractar els temes relacionats amb els edificis del CME. Us informen dels punts més rellevants de la reunió:

### **GENERALS**

**Càmeres:** Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Metro Sud, Metro Nord i Barcelona: Pel canvi polític al Departament, s'ha endarrerit 2 mesos aproximadament.

**Obres que s'estan executant:** Jonquera: Al febrer començaran les instal·lacions. Sistemes de control d'accessos: Les portes dèbils s'estan canviant, el 2023 s'implantarà el sistema d'obertura amb targeta.

**Enllumenat perimetral amb leds:** Es troba molt avançat.

**Ampliació comissaria de Moià:** S'ha tret la licitació i començaran el 2023, es preveu la seva finalització abans de l'estiu.

**Ampliació de vestuaris i alguns despaxos:** Salou començarà al gener, es posaran uns mòduls exteriors i durarà uns 4 mesos. El 2023: Borges Blanques, Tàrrrega, Pont de Suert i Sort. Quedarà Lleida, Vic i Banyoles, pendents de permisos dels ajuntaments.

**La Seu d'Urgell:** En tràmit de recollir un edifici que han cedit i s'està estudiant quines unitats hi aniran.

**Aeroport del Prat:** Està pendent de la signatura del conveni per tal de començar a fer despeses.

**Comissaria de Sant Martí:** L'any 2023 finalització del projecte i començament d'obres el 2024. S'està estudiant la possibilitat de posar dins del pàrquing les instal·lacions de les dependències amb mòduls industrialitzats.

## **Punts aportats per USPAC**

### **GENERALS:**

- Plantes enfiladisses per les tanques o arbres per aconseguir opacitat.
  - *En principi Serseco no vol posar vegetació. S'ha aconseguit arribar a un acord per posar unes tanques que no deixin veure l'interior.*



- Refredadores
  - *El concurs de les 11 refredadores ja està adjudicat. Es preveu que al maig màxim ja estaran instal·lades. De manera anticipada sortirà un nou concurs de 9 refredadores: Es preveu adjudicació al juny i al finalitzar la temporada d'estiu, la seva instal·lació pel mes d'octubre. LES CORTS: Començaran al gener. NOU BARRIS: Les màquines refredadores ja estan canviant, el 2023, es canviaran també els fancolls i els sostres.*
- Tanques perimetrals en mal estat:
  - Igualada: *Ja tenen el material i es repararà aviat.*
  - La Bisbal i L'Escala: *Es repararà a partir de gener.*

### **Dipòsit de substàncies estupefaents:**

- *Hi ha un grup de treball treballant amb la redacció del protocol.*

### **Fred a totes les dependències:**

- Degut al decret les temperatures a les comissaries han d'estar a una temperatura de 19º.
  - *Són conscients que la gent està passant fred. A més quan les dependències arriben a 19º deixa de sortir aire calent i surt no calefactat, per tant, dona sensació de sortida d'aire fred. La conclusió és que a moltes comissaries es passa fred.*

### **Regió Policial Metropolitana Sud:**

- Portes d'accés a l'ABP de l'Hospitalet de Llobregat espatllades i càmeres amb punts cecs.
  - *Les portes es canviaran al gener, juntament amb Pineda i Sant Andreu i es posaran amb vidres blindats.*
- Filtracions d'aigua a l'ABP Sant Feliu de Llobregat.
  - *Ens comenten que ja està reparat. Es comprovarà.*

### **Regió Policial Metropolitana Nord**

- A l'ABP de Badalona, revisió de les garjoles, els detinguts les trenquen.
  - *També s'ha fet la revisió i s'ha reparat totes les gàrgoles d'adults.*

### **Regió Policial Girona**

- Com va l'estudi de l'alçada del sostre de les garjoles de Girona?
  - *Les portes les van reparar, últimament no han arribat més queixes. Tornarem a insistir.*



- Reparació teulada La Bisbal.
  - *No tenen constància que la teulada estigui malmesa.*
- Mur dependències ARRO Girona malmès. Hi ha data prevista de reparació?
  - *Al gener començaran.*
- Terra del menjador de l'ABP de Girona en molt mal estat.
  - *Es canviarà probablement la setmana vinent.*
- Banyoles
  - *S'ampliarà la comissaria molt probablement amb mòduls industrialitzats cap a dalt.*

### **Regió Policial Metropolitana de Barcelona**

- Climatització les Corts. Durada prevista de les obres? Continua la previsió d'inici al gener?
  - *Començaran al gener.*

### **Regió Policial Camp de Tarragona**

- Finestra ARRO Salou. Com va quedar la visita?
  - *S'ha demanat de mirar el tema ara quan comencin les obres dels vestuaris.*
- CD Torredembarra
  - *Problemes amb el nivell freàtic, però continuen les obres.*
- Requeriment Sala 112
  - *La il·luminació es canviarà aquest cap de setmana. Als problemes d'humitat, ens donaran resposta.*

### **Regió Policial Ponent**

- Com va l'inici del projecte de Mollerussa?
  - *El projecte es troba en fase de redacció.*

**Per qualsevol incidència relacionada amb infraestructures, no dubteu en contactar amb el vostre delegat/da o podeu enviar un correu electrònic a [riscoslaborals@uspac.cat](mailto:riscoslaborals@uspac.cat).**

**USPAC, L'ESCUT DEL MOSS@S**

Barcelona, 2 de desembre de 2022

