

REUNIÓ DE LA SUBCOMISIÓ D'INFRAESTRUCTURES MARÇ.26

ACD Girona i nova comissaria

- No hi ha novetats sobre la construcció d'una nova comissaria a Girona.
- S'estan estudiant millores a l'àrea de custòdia actual, tot i que la seva execució és complicada en estar en funcionament.
- S'estan implementant millores en el sistema de videovigilància amb noves càmeres.

Edifici ARRO Girona

- No s'han produït avenços amb l'Ajuntament de Girona per a la cessió de l'edifici.
- El procés administratiu continua pendent d'aprovació per part dels organismes competents.

Videovigilància ARRO Girona

- Està prevista l'execució de millores de seguretat durant l'any 2026 mitjançant un contracte de subministrament.

Visibilitat a les dependències d'ARRO, TEDAX i Informació

- S'ha detectat visibilitat des de l'exterior cap a zones de treball.
- S'està estudiant la instal·lació de sistemes d'ocultació adequats per a les instal·lacions.
- Actualment, les dependències disposen de sistemes interiors d'enfosquiment.

Àrea de custòdia – Ciutat de la Justícia

- S'han realitzat canvis en la distribució després d'un incident amb un detingut.
- Les mesures adoptades inclouen la instal·lació de més càmeres i control d'accessos.
- S'han traslladat preocupacions per part dels agents en relació amb la seguretat i les condicions de treball i es realitzaran visites per tal d'analitzar les problemàtiques.

Nou edifici a Montcada

- S'ha confirmat la cessió del terreny per part de l'Ajuntament.
- No es concreten terminis d'execució en aquest moment.

Pèrgola a Sant Adrià de Besòs

- S'ha autoritzat l'ampliació de les marquesines de l'aparcament.
- L'execució està prevista per al segon semestre de l'any.

Pavimentació a l'ABP de Granollers

- No consta cap sol·licitud formal per a aquesta actuació.
- S'indica que s'ha de tramitar pels canals corresponents.

Laboratori UTPC Metro Nord

- S'informa de l'existència d'un laboratori en funcionament des de 2015.
- Es trasllada la necessitat d'adequació de les instal·lacions actuals.

Nous tancaments perimetrals Comissaries

- Durant el 2026 es realitzaran a les comissaries de L'Ametlla de Mar i Roses i al 2027 a Vic

ABP Cerdanyola. Tancament Perimetral insuficient.

- S'estan estudiant solucions

Vestuaris Egara. Substitució portes d'accés a vestidors de dones.

- Es realitzarà durant el segon semestre d'aquest any.

Aquests son els punts més rellevants del ordre del dia que es van tractar en la reunió. També es va comentar la falta de previsió de l'administració en el cas de les maquines de climatització dels edificis del CME. Cada any, quan arriba el bon temps i pugen les temperatures, comencen els problemes tècnics, que al final repercuteixen en la salut dels treballador/es.

Per una altre banda, insistim en que s'informi a la part social **del Pla 2030** que en teoria, contempla les reformes estructurals per assumir la pujada en nombre dels efectius del CME en els pròxims 5 anys. Ens responen que la subcomissió de Infraestructures no es el lloc adient per fer-ho.

USPAC; L'ESCUT DELS MOSS@S